Pisamo

PISAMO S.r.l.

OGGETTO: LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI IN VIA PUTIGNANO-VIA IMMAGINETTA, VIA PRIMALBELLO, VIA NUOVA DI ORATOIO
CUP: H57H25002160004 CIG: B9FCBF8487

IMPRESA: ENDIASFALTI S.P.A.

CONTRATTO Rep. n.° 84 del 19/02/2026

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

PREMESSO

- che con contratto n. 84 stipulato a Pisa in data 19/02/2026, l'impresa ENDIASFALTI S.P.A. ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di **€ 67.975,12** escluso iva e al netto degli oneri della sicurezza pari a **€ 2.338,04**;

- che durante l'esecuzione dei lavori, si sono resi necessari maggiori lavori che ne hanno determinato una variata distribuzione di spesa.

Considerato che le modifiche concordate hanno determinato differenze, in aumento, si elencano in particolare:

1. Ricarica e livellamento quote asfalto a tappetino di usura

TUTTO CIO' PREMESSO

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1 - Il Sig. Giacomo Salvi in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa Endiasfalti Spa, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante come da relazione suppletiva e di variante n.1, allegata al presente atto.
Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto principale di appalto del 19/02/2026 ed agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che sono soggetti anch'essi al ribasso offerto in sede di gara del 27,88%.

Art. 2 – Al Giacomo Salvi in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa Endiasfalti Spa, sono pertanto affidati gli ulteriori lavori variativi per un ammontare di € 35.006,58 che si aggiungono ai lavori

originariamente pattuiti con il contratto principale pari a € 67.975,12 oltre iva al netto del ribasso offerto e degli oneri della sicurezza pari ad € 2.338,04 oltre iva.

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un complessivo incremento di spesa contenuto nelle economie a disposizione della stazione appaltante derivanti dal ribasso di gara e dalle somme accantonate per gli imprevisti.

Art. 3

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori non subisce alcuna variazione;

Art. 4

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati secondo le modalità pattuite nel contratto principale.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Pisa 08/06/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Visto: Il responsabile del Procedimento