PISAMO
AZIENDA PER LA MOBILITÀ SRL

Determina del Direttore n. 28 del 01/03/2023

OGGETTO: DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL'AMBITO DELL'APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULL' ARNO TRA LE LOCALITA' CISANELLO E RIGLIONE – ESTENSIONE SUBAPPALTO I.P.T. srl PONTEGGI ATTO AGGIUNTIVO N.2 CIG 8760361E94 CUP H51B19000490004

IL DIRETTORE

RICHIAMATI

- il "Contratto di servizio per la gestione del complesso di attività inerenti la mobilità e la viabilità nel territorio del Comune di Pisa" sottoscritto il 14/10/2020, tra il Comune di Pisa e la società Pisamo S.R.L., rogato con atto rep. 56082 fasc. 966 dal Segretario Generale del Comune di Pisa e l'allegato 1 dello stesso, contenente il Capitolato di servizio per lo svolgimento delle attività inerenti la mobilità, la viabilità e la sosta del Comune di Pisa, approvato con delibera di giunta n.141 del 27/08/2020, registrato il 28/08/2020 al numero 3283;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23 gennaio 2018 avente ad oggetto: POR FESR 2014-2020, linea d'intervento 4.6.1 b), progetto "in bici lungo il trammino e sul passo di barca: il nuovo ruolo della mobilità ciclistica a Pisa" presa d'atto delle prescrizioni scaturite dalla coprogettazione prevista dal decreto regionale n. 12206 del 22.8.2017 e conseguente approvazione di modifiche e adeguamenti dei progetti approvati con gc. 90/2017;

VISTA

-la determina a contrarre N. 56 del 31/05/2021, che ha indetto la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.63 d.lgs 50/2016 s.m.i. così come integrato e derogato dall'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.n. 120/2020 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di realizzazione della passerella ciclopedonale sull' Arno tra le località Cisanello e Riglione, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 3.099.000,39 di cui € 2.974.650,83 IVA esclusa per l'esecuzione dei lavori (soggetti a ribasso) ed € 124.349.56 IVA esclusa per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);
- la determina n. 71 del 5/8/2021 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della gara alla ditta PREVE COSTRUZIONI SpA con sede legale in Comune di ROCCAVIONE CAP 12018 Via Provinciale Boves 12 con Codice fiscale e n. di iscriz. al registro delle imprese 00185120045 P.Iva 00185120045 per un importo di € 2.915.157,81 al netto dell'iva, oltre oneri di sicurezza pari a € 124.349.56 al netto dell'iva;
- il contratto Rep.n. 295/2021 firmato il 23/10/2021 stipulato con il predetto operatore economico per l'importo sopra riportato;
- la nota pervenuta da parte della società Preve S.p.a., PROT: 0726.P11 del 29/07/2022 avente ad oggetto: "realizzazione della passerella ciclopedonale sull'Arno tra le Località Cisanello e Riglione CIG: 8760361E94 CUP: H51B19000490004 richiesta autorizzazione subappalto", con la quale ha richiesto di subappaltare alla ditta I.P.T. s.r.l. PONTEGGI con sede in Via Monte Cimone n.7 – 10142 TORINO (TO),

codice fiscale e partita IVA 12266350011, l'esecuzione di MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELL'IMPALCATURA ESEGUITA MEDIANTE TORRI DI PUNTELLAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPALCATO POST TESO IN CEMENTO ARMATO, per un importo presunto pari a € 33.000,00 (euro trentatremila/00) di cui € 792,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

- la determina del Direttore n. 92 del 5/08/2022 con cui si autorizza la ditta PREVE COSTRUZIONI SpA con sede legale in Comune di ROCCAVIONE (CN) CAP 12018 Via Provinciale Boves 12 con Codice fiscale e n. di iscriz. al registro delle imprese 00185120045 P.Iva 00185120045, appaltatrice dei lavori di realizzazione della passerella ciclopedonale sull' Arno tra le localita' Cisanello e Riglione a concedere in subappalto all'impresa I.P.T. s.r.l. PONTEGGI con sede in Via Monte Cimone n.7 – 10142 TORINO (TO), codice fiscale e partita IVA 12266350011, l'esecuzione di MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELL'IMPALCATURA ESEGUITA MEDIANTE TORRI DI PUNTELLAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPALCATO POST TESO IN CEMENTO ARMATO, per un importo presunto pari a € 33.000,00 (euro trentatremila/00) di cui € 792,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la nota pervenuta da parte della società Preve S.p.a., PROT: 0726.P16 del 16/09/2022 avente ad oggetto: "realizzazione della passerella ciclopedonale sull'Arno tra le Località Cisanello e Riglione CIG: 8760361E94 CUP: H51B19000490004 richiesta autorizzazione estensione subappalto - Atto aggiuntivo nr 1", con la quale ha richiesto di estendere il subappalto alla ditta I.P.T. s.r.l. PONTEGGI con sede in Via Monte Cimone n.7 – 10142 TORINO (TO), codice fiscale e partita IVA 12266350011, l'esecuzione di MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELL'IMPALCATURA ESEGUITA MEDIANTE TORRI DI PUNTELLAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPALCATO POST TESO IN CEMENTO ARMATO, per un importo presunto pari a € 31.200,00 (euro trentunomiladuecento/00) di cui € 936,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la nota pervenuta da parte della società Preve S.p.a., PROT: 0726.P16 del 27/02/2023 avente ad oggetto: "realizzazione della passerella ciclopedonale sull'Arno tra le Località Cisanello e Riglione CIG: 8760361E94 CUP: H51B19000490004 richiesta autorizzazione estensione subappalto - Atto aggiuntivo nr 2", con la quale ha richiesto di estendere il subappalto alla ditta I.P.T. s.r.l. PONTEGGI con sede in Via Monte Cimone n.7 – 10142 TORINO (TO), codice fiscale e partita IVA 12266350011, l'esecuzione di MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELL'IMPALCATURA ESEGUITA MEDIANTE TORRI DI PUNTELLAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPALCATO POST TESO IN CEMENTO ARMATO, per un importo presunto pari a € 30.000,00 (euro trentamila/00) di cui € 900,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO

-che l'importo presunto totale del subappalto e delle estensioni, ammonta attualmente ad € 94.200,00 (euro novantaquattromiladuecento/00) comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.628,00;

-delle dichiarazioni e dei documenti allegati alla richiesta di subappalto attestanti i requisiti della ditta subappaltatrice ai sensi della normativa vigente sugli appalti e del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti;

-dell'impegno da parte della società Preve S.P.A. che in caso di accoglimento della presente istanza si farà carico di eseguire e a far eseguire all'impresa subappaltatrice, nei tempi prescritti, tutti i successivi adempimenti contemplati dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. 88 e ss. Del D. Lgs. 81/2008;

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.L.vo 56/2018 in ultimo con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019, in particolare il punto 4.2.4 in merito ai controlli da attivare;

DATO ATTO

che sono al momento in corso le verifiche per l'accertamento sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m in capo al subappaltatore;

CONSIDERATO

che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., tuttora in corso, la presente autorizzazione è rilasciata in pendenza dell'esito favorevole dei controlli;

DETERMINA

-di autorizzare la ditta PREVE COSTRUZIONI SpA con sede legale in Comune di ROCCAVIONE (CN) CAP 12018 Via Provinciale Boves 12 con Codice fiscale e n. di iscriz. al registro delle imprese 00185120045 P.Iva 00185120045, appaltatrice dei lavori di realizzazione della passerella ciclopedonale sull' Arno tra le località Cisanello e Riglione a concedere l'estensione al subappalto all'impresa l'esecuzione di MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELL'IMPALCATURA ESEGUITA MEDIANTE TORRI DI PUNTELLAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPALCATO POST TESO IN CEMENTO ARMATO, per un importo presunto pari a € 30.000 (euro trentamila/00) di cui € 900,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

-di dare atto che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, già avviate, la presente autorizzazione è rilasciata, sotto condizione risolutiva in pendenza dell'esito favorevole del possesso dei requisiti di ordine generale;

-di dare atto che il rapporto di sub-appalto che viene autorizzato soggiace alle disposizioni di legge vigenti, oltre che alle previsioni contenute, in merito, nella documentazione di gara e nel contratto di appalto stipulato;

-di dare mandato agli uffici interni di provvedere ad ogni altro adempimento necessario per l'attuazione del presente atto.

IL DIRETTORE

Ing. Alessandro Fiorindi(*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ex D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale)