PISAMO
AZIENDA PER LA MOBILITÀ SRL

Determina del Direttore n. 74 del 16/06/2022

OGGETTO: DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL'AMBITO DELL' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI LITORALE E COMPLETAMENTO VIA DEI SALICI
CIG: 9269096BFC

IL DIRETTORE

RICHIAMATI

- il "Contratto di servizio per la gestione del complesso di attività inerenti la mobilità e la viabilità nel territorio del Comune di Pisa" sottoscritto il 14/10/2020, tra il Comune di Pisa e la società Pisamo S.R.L., rogato con atto rep. 56082 fasc. 966 dal Segretario Generale del Comune di Pisa e l'allegato 1 dello stesso, contenente il Capitolato di servizio per lo svolgimento delle attivita' inerenti la mobilità, la viabilità e la sosta del Comune di Pisa, approvato con delibera di giunta n. 141 del 27/08/2020, registrato il 28/08/2020 al numero 3283;

VISTA

-la determina del Direttore N. 73 del 08/06/2022, con la quale sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi del litorale e il completamento di Via dei Salici, all' impresa DUERRE COSTRUZIONI SRL con sede legale in Pisa, Via B. Brugi 4- p.iva 02028270508 per un importo dei lavori pari ad € 63.164,98 al netto dell'iva, di cui € 59.164,98 per lavori al netto dell'iva ed € 4.000,00 di oneri di sicurezza al netto dell'iva non soggetti a ribasso

- la nota pervenuta da parte della società DUERRE COSTRUZIONI SRL del 15/06/2022 avente ad oggetto: "lavori per la manutenzione straordinaria marciapiedi litorale e completamento di Via dei Salici- richiesta di subappalto", con la quale si è richiesto di subappaltare all' impresa individuale BASILE LORENZO, con sede in VIA SOLFERINO,25 - 56030 TERRICIOLA (PI), codice fiscale BSLLNZ82S15G843F e partita IVA 02141890505, tutte le opere di demolizione necessarie all'esecuzione dei lavori per un importo complessivo pari ad € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) di cui € 250,00 per oneri di sicurezza;

PRESO ATTO

-delle dichiarazioni e dei documenti allegati alla richiesta di subappalto

-che l'importo del subappalto è inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati e l'incidenza della manodopera inferiore al 50% del totale del subcontratto

-dell'impegno da parte della società DUERRE COSTRUZIONI SRL che in caso di accoglimento della presente istanza si farà carico di eseguire e a far eseguire all'impresa subappaltatrice, nei tempi prescritti, tutti i successivi adempimenti contemplati dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. 88 e ss. Del D. Lgs. 81/2008;

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.L.vo 56/2018 in ultimo con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019, in particolare il punto 4.2.4 in merito ai controlli da attivare;

DATO ATTO

che sono al momento in corso le verifiche per l'accertamento sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m in capo al subappaltatore;

CONSIDERATO

che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., tuttora in corso, la presente autorizzazione è rilasciata in pendenza dell'esito favorevole dei controlli;

DETERMINA

-di autorizzare la ditta DUERRE COSTRUZIONI SRL con sede legale in Pisa, Via B. Brugi 4, p.iva 02028270508, appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi litorale e completamento Via dei Salici, a concedere in subappalto all'impresa individuale BASILE LORENZO, con sede in VIA SOLFERINO,25 - 56030 TERRICIOLA (PI), codice fiscale BSLLNZ82S15G843F e partita IVA 02141890505, tutte le opere di demolizione necessarie all'esecuzione dei lavori per un importo complessivo pari ad € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) di cui € 250,00 per oneri di sicurezza;

- di dare atto che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, già avviate, la presente autorizzazione è rilasciata, sotto condizione risolutiva in pendenza dell'esito favorevole del possesso dei requisiti di ordine generale;

-di dare atto che il rapporto di sub-appalto che viene autorizzato soggiace alle disposizioni di legge vigenti, oltre che alle previsioni contenute, in merito, nella documentazione di gara e nel contratto di appalto stipulato;

-di dare mandato agli uffici interni di provvedere ad ogni altro adempimento necessario per l'attuazione del presente atto.

IL DIRETTORE
Alessandro Fiorindi