PISAMO
AZIENDA PER LA MOBILITÀ SRL

Determinazione del Direttore n° 008 del 01/02/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI CICLOPISTA SEDE EX "TRAMMINO" DA LA VETTOLA ALLA STAZIONE DI MARINA DI PISA – PRIMO LOTTO CIG: 7645959CF5 CUP: H51B18000170004 - Maggiori lavori

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che con contratto n. 2262 stipulato a Pisa il 05 Dicembre 2019, il R.T.I. composto da Giuliani Piero e Slesa ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di **€ 527.643,89** escluso iva e al netto degli oneri della sicurezza pari a € 59'500,00.

VISTO che per motivi di sicurezza e stabilità dei rilevati si è reso indispensabile la realizzazione di banchine in terra sui lati della pista ciclabile.

VISTO che si sono presentate situazioni impreviste che hanno richiesto maggiori quantitativi di opere.

VISTO come il R.T.I. aggiudicatario dell'appalto si sia dichiarato disposto ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni previste dal contratto d'appalto;

CONSIDERATO che ad oggi sul finanziamento principale risulta completamente disponibile ed utilizzabile il ribasso d'asta;

LETTA la relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori e vistata dal R.U.P.;

PRESO ATTO della necessità di eseguire gli ulteriori interventi;

VISTA la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva alle opere a base di appalto da cui risulta doversi sostenere una maggiore spesa pari ad € 78.854,05 al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA;

VISTO l'Art.106 comma 1 lett. c) del decreto legislativo N. 50/2016;

determina

DI APPROVARE l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori dell'importo di € 78.854,05 al netto del ribasso d'asta ed oltre I.V.A. al 10% come risulta dal quadro economico della perizia di variante;

DI APPROVARE la perizia suppletiva, di variante e variata distribuzione di spesa ed il relativo quadro di raffronto;

DI AFFIDARE i maggiori lavori di cui trattasi, per un importo pari ad **€ 78.854,05** oltre I.V.A. al 10% al R.T.I. composto da IGT Giuliani Piero e Slesa aggiudicatari del contratto in essere;

DI CONFERMARE il finanziamento della maggiore spesa di **€** 78.854,05 oltre I.V.A. al 10% con parte del residuo del finanziamento iniziale;

DI DARE ATTO che le opere in oggetto riguardano un bene appartenente al demanio/patrimonio comunale.

DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti ai commi 5 e 14 del suddetto art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Il Direttore
Alessandro Fiorindi