PISAMO
AZIENDA PER LA MOBILITÀ SRL

Determinazione del Direttore n° 024 del 05/03/2021

OGGETTO: Realizzazione e completamento marciapiedi in Piazza Toniolo – Maggiori lavori per la formazione degl'ultimi 21 ml di marciapiede in pietra. CIG **Z4E30E4E00**

Il Direttore

CONSIDERATO che con contratto stipulato a Pisa del 02/11/2020 repertorio n° 271, l'impresa CLD Strade Srl ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 39.201,00 compresi oneri della sicurezza iva esclusa;

VISTA come durante l'esecuzione dei lavori sia stata ravvisata da parte dell'amministrazione comunale la volontà di realizzare gli ultimi 21 ml di marciapiede in lastricato di pietra ;

VISTO come l'Impresa aggiudicataria dell'appalto si sia dichiarata disposta ad eseguire i lavori alle medesime condizioni economiche del contratto sopra citato pari a 15.062,85 € iva esclusa.

PRESO ATTO della necessità di eseguire gli ulteriori interventi;

VISTO la perizia variata distribuzione di spesa e suppletiva alle opere a base di appalto da cui risulta doversi sostenere una maggiore spesa pari ad € 15.062,85 al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA;

VISTO l'Art.106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

determina

DI APPROVARE l'esecuzione dei maggiori (o diversi lavori) dell'importo di € 15.062,85 al netto del ribasso d'asta ed oltre I.V.A. al 22%;
DI AFFIDARE i maggiori lavori di cui trattasi, per un importo pari ad € 15.062,85 oltre I.V.A. all'Impresa CLD Strade Srl con sede in Pisa (PI), Via di Granuccio snc, P.I. 02290760467;

DI CONFERMARE il finanziamento della maggiore spesa di € 15.062,85 oltre I.V.A;

DI DARE ATTO che le opere in oggetto riguardano un bene appartenente al demanio/patrimonio comunale.

Il Direttore
Alessandro Fiorindi