PISAMO
AZIENDA PER LA MOBILITÀ SRL

Determinazione del Direttore n° 065 del 30/06/2021

OGGETTO: Piazza Giusti "interventi di moderazione della velocità CIG 8608479599 CUP H57H19001820004" - Maggiori lavori.

Il Direttore

CONSIDERATO che con contratto stipulato a Pisa rep.120 in data del 10/05/2021, l'impresa Cld Strade Srl si aggiudicava i lavori di cui all'oggetto per l'importo di € 90.176,42 al netto degli oneri della sicurezza pari a € 6.720,24, con I.V.A. esclusa;

VISTA che durante l'esecuzione dei lavori sia stata ravvisata dalla D.L. la necessità per motivi di sicurezza sostenere maggiori oneri per l'esecuzione di un attraversamento pedonale a LED su Via dell'Aeroporto, oltre alla sostituzione di camminamenti con cordonati in CLS e pavimentazione asfalto con lamiera corten e in pavimentazione in CLS architettonico

VISTO che l'Impresa aggiudicataria della gara si sia dichiarata disposta ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni previste dal contratto d'appalto;

CONSIDERATO che sul finanziamento principale è tutt'oggi completamente disponibile il ribasso d'asta ad oggi completamente utilizzabile;

VISTO la relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori e controfirmata dall'impresa che approva la variata distribuzione di spesa suppletiva delle opere a base di appalto da cui risulta doversi sostenere una maggiore spesa pari ad €. 9.632,81 rispetto al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA;

PRESO ATTO della necessità di eseguire gli ulteriori interventi;

VISTO l'Art.132 comma c del D.Lgs. 163/2006;

determina

DI AFFIDARE l'esecuzione dei diversi e maggiori lavori per l'importo di €. 9.632,81 al netto del ribasso d'asta contrattuale del 10,20% oltre I.V.A. al 22%, all'Impresa CLD Strade Srl, cod. fisc. e partita IVA 02290760467 con sede in PISA Via di Granuccio snc loc Ospedaletto - Pisa, rappresentata dal Sig. Andrea Scatena;

DI CONFERMARE il finanziamento della maggiore spesa, dandone comunicazione all'Ufficio contabilità di € 9.632,81 oltre I.V.A. al 22% con parte del residuo del finanziamento iniziale, per cui il totale complessivo dei lavori ammonta a € 106.529,47;

CONSIDERATO inoltre che le opere in oggetto riguardano un bene appartenente al demanio/patrimonio comunale, si approva l'atto di sottomissione all'allegato al presente provvedimento.

Il Direttore
Alessandro Fiorindi