Determinazione del Direttore n. 01 del 14/01/2020

OGGETTO: realizzazione asfaltature zona Coltano -. Maggiori lavori.

Il Direttore

CONSIDERATO che con che con contratto stipulato a Pisa in data 05 Dicembre 2019, l'ATI LACS – Giuliani Srl ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 143.730,46, oltre ad €. 6.000,00 per oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa;

VISTA come durante l'esecuzione dei lavori sia stata ravvisata dalla D.L. la necessità di doversi sostenere maggiori oneri per l'esecuzione di lavori non prevedibili e non previsti e che inoltre sia necessario approvare n° X nuovi prezzi per il quale non sono presenti le relative voci nell'elenco prezzi unitari allegato al contratto principale di appalto;

VISTO come l'Impresa aggiudicataria dell'appalto si sia dichiarata disposta ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni previste dal contratto d'appalto;

CONSIDERATO come sul finanziamento principale è tutt'oggi completamente disponibile il ribasso d'asta ad oggi completamente utilizzabile;

PRESO ATTO della necessità di eseguire gli ulteriori interventi;

VISTO la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva alle opere a base di appalto da cui risulta doversi sostenere una maggiore spesa pari ad €. 28.746,09 al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA;

VISTO l'Art.132 comma c del D.Lgs. 163/2006.;

determina

DI APPROVARE l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori dell'importo di €. 28.746,09 al netto del ribasso d'asta ed oltre I.V.A. al 22% come risulta dal quadro economico della perizia di variante;

DI APPROVARE la perizia suppletiva, di variante e variata distribuzione di spesa ed il relativo quadro di raffronto;

DI AFFIDARE i maggiori lavori di cui trattasi, per un importo pari ad €. 28.746,09 oltre I.V.A. al 22% all'ATI LACS – Giuliani Srl;

DI CONFERMARE il finanziamento della maggiore spesa di €. 28.746,09 oltre I.V.A. al 22% con parte del residuo del finanziamento iniziale;

DI DARE ATTO che le opere in oggetto riguardano un bene appartenente al demanio/patrimonio comunale.

Il Direttore
Alessandro Fiorindi