Determinazione del Direttore n. 09 del 03/02/2020

OGGETTO: proroga tecnica al contratto in essere avente termine il 30 giugno 2019 con la Ditta Rigo Liviano per la rimozione bici e installazione rastrelliere

Il Direttore

Visto l' art. 22 dello Statuto .

Considerato

-che Pisamo in virtù del contratto di servizio rep. n. 55533 del 27/02/2012 stipulato con il Comune di Pisa è incaricata del compito della gestione e realizzazione di servizi ciclabili, al fine di incentivare la mobilità ciclabile.

-che conseguentemente Pisamo spa ha avuto necessità di organizzare il complesso dei servizi di cui sopra affidandolo a terzi e più precisamente alla ditta Liviano Rigo con contratto in data 15.10.2015, esauritosi il 30-06-2019;

- che successivamente, è stato valutato opportuno da entrambe le parti estendere la durata dello stesso contratto per un periodo limitato

- che, in virtù di quanto sopra, la Pisamo srl sta organizzando un nuovo bando di gara integrato, per fornire al meglio i servizi dedicati alla ciclabilità

determina

di prorogare fino alla data del 31 giugno 2020 il suddetto contratto e comunque fino all'espletamento di nuova gara

Il Direttore
Alessandro Fiorindi