Determinazione del Direttore n. 16 del 10/02/2020

OGGETTO: realizzazione di n° 5 nuove isole ecologiche interrate a Pisa – Isola interrata Piazza S.Paolo all'Orto – Maggiori lavori.

Il Direttore

CONSIDERATO che con contratto stipulato a Pisa in data del 07/01/2020 n. 2290 di repertorio, l'impresa Gennaro ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 31.642,31 oltre oneri della sicurezza pari a € 7.800,00, I.V.A. esclusa;

VISTA come durante l'esecuzione dei lavori sia stata ravvisata dalla D.L. la necessità di doversi sostenere maggiori oneri per l'esecuzione di saggi ed assistenza ad ENEL ed Acque per lo spostamento di alcuni sottoservizi;

VISTO come l'Impresa aggiudicataria dell'appalto si sia dichiarata disposta ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni previste dal contratto d'appalto;

CONSIDERATO come sul finanziamento principale è tutt'oggi completamente disponibile il ribasso d'asta ad oggi completamente utilizzabile;

LETTA la relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori e vistata dal R.U.P.;

PRESO ATTO della necessità di eseguire gli ulteriori interventi;

VISTO la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva alle opere a base di appalto da cui risulta doversi sostenere una maggiore spesa pari ad €. 8.914,58 al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA;

VISTO l'Art.132 comma c del D.Lgs. 163/2006.;

determina

DI APPROVARE l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori dell'importo di €. 8.914,58 al netto del ribasso d'asta ed oltre I.V.A. al 22%;

DI AFFIDARE i maggiori lavori di cui trattasi, per un importo pari ad €. 8.914,58 oltre I.V.A. al 22% all'Impresa Gennaro, con sede in Calcinaia (Pi) , Via dei salici 62, codice fiscale GNNFNC71L12A958S;

DI CONFERMARE il finanziamento della maggiore spesa di €. 8.914,58 oltre I.V.A. al 22% con parte del residuo del finanziamento iniziale;

DI DARE ATTO che le opere in oggetto riguardano un bene appartenente al demanio/patrimonio comunale.

Il Direttore
Alessandro Fiorindi