Determinazione del Direttore n. 36 del 26/02/2020

OGGETTO: FEGATILLI SRL - Realizzazione di n.5 nuove isole ecologiche interrate a Pisa – Isola interrata Via Conte Fazio –. Maggiori lavori.

Il Direttore

CONSIDERATO che con contratto stipulato a Pisa rep. n° 2302 del 15/01/2020, l'impresa F.lli Fegatilli ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 30.448,99 oltre oneri della sicurezza pari a € 7.700,00 ed oltre IVA, I.V.A. esclusa;

VISTA come durante l'esecuzione dei lavori sia stata ravvisata dalla D.L. la necessità di doversi sostenere maggiori oneri per la realizzazione di saggi e scavi esplorativi, con spostamento di sottoservizi;

VISTO come l'Impresa aggiudicataria dell'appalto si sia dichiarata disposta ad eseguire i lavori con i prezzi di applicazione del preziario regionale 2020 applicando il ribasso proposto in sede di gara;

CONSIDERATO come sul finanziamento principale è tutt'oggi completamente disponibile il ribasso d'asta ad oggi completamente utilizzabile;

LETTA la relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori e vistata dal R.U.P.;

PRESO ATTO della necessità di eseguire gli ulteriori interventi;

VISTO la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva alle opere a base di appalto da cui risulta doversi sostenere una maggiore spesa pari ad € 7.629,80 al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA;

VISTO l'Art.132 comma c del D.Lgs. 163/2006.;

determina

DI APPROVARE l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori dell'importo di € 7.629,80 al netto del ribasso d'asta ed oltre I.V.A. al 10%;

DI AFFIDARE i maggiori lavori di cui trattasi, per un importo pari ad € 7.629,80 oltre I.V.A.all'Impresa F.lli Fegatilli, con sede in via Vivaldi 12, Palaia, Pisa ;

DI CONFERMARE il finanziamento della maggiore spesa di € 7.629,80 oltre I.V.A con parte del residuo del finanziamento iniziale;

DI DARE ATTO che le opere in oggetto riguardano un bene appartenente al demanio/patrimonio comunale.

Il Direttore
Alessandro Fiorindi