Determinazione del Direttore n° 37 del 16/01/2020

OGGETTO: MARTINO COSTRUZIONI - realizzazione di n.5 nuove isole ecologiche interrate a Pisa – Isola interrata Via Cattaneo A –. Maggiori lavori.

Il Direttore

considerato che con contratto stipulato a Pisa in del 07/01/2020 n. 2288 di repertorio, l'impresa Martino Costruzioni ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 43.617,36 oltre oneri della sicurezza pari a € 9.400,00, i.v.a. esclusa;

vista come durante l'esecuzione dei lavori sia stata ravvisata dalla d.l. la necessità di doversi sostenere maggiori oneri per la realizzazione di scavi, posa in opera di cavidotti e riempimenti a servizio dei nuovi sottoservizi di Acque, Telecom, Toscana Energia, spostati e sistemazione di pavimentazione di marciapiedi;

visto come l'impresa aggiudicataria dell'appalto, si sia dichiarata disposta ad eseguire i lavori con i prezzi di applicazione dell'azienda di cui trattasi;

considerato come sul finanziamento principale è tutt'oggi completamente disponibile il ribasso d'asta ad oggi completamente utilizzabile;

letta la relazione tecnica redatta dal direttore dei lavori e vistata dal r.u.p.;

preso atto della necessità di eseguire gli ulteriori interventi;

visto la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva alle opere a base di appalto da cui risulta doversi sostenere una maggiore spesa pari ad € 7.269,56 al netto del ribasso d'asta ed oltre iva;

visto l'art.132 comma c del d.lgs. 163/2006.;

determina

di approvare l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori dell'importo di € 7.269,56 al netto del ribasso d'asta ed oltre i.v.a. al 10%;

di affidare i maggiori lavori di cui trattasi, per un importo pari ad € 7.269,56 oltre i.v.a.all'impresa Martino Costruzioni con sede in a Calcinaia (PI) in Piazza Kolbe 20, codice fiscale e partita iva 01486220500;

di confermare il finanziamento della maggiore spesa di € 7.269,56 oltre IVA con parte del residuo del finanziamento iniziale;

di dare atto che le opere in oggetto riguardano un bene appartenente al demanio/patrimonio comunale.

Il Direttore
Alessandro Fiorindi