PISAMO
AZIENDA PER LA MOBILITÀ SPA

23

PISAMO S.r.l.

OGGETTO: Realizzazione di n.5 nuove isole ecologiche interrate a Pisa – Isola interrata Via San Martino.

IMPRESA: CASTAF

IMPORTO € 41.888,40 escluso iva e al netto degli oneri della sicurezza pari a € 7.600,00 oltre iva

CONTRATTO del 07/01/2020 n. 2289

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno 2020 il giorno 20 del mese di Gennaio

PREMESSO

- che con contratto in corso di registrazione stipulato a Pisa in data del 07/01/2020 n. 2289, l'impresa CASTAF ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 41.888,40 oltre oneri della sicurezza pari a € 7.600,00;
- i lavori di cui al progetto stesso sono stati regolarmente ultimati in data 20/01/2020;
- in seguito dell'applicazione del ribasso in sede di gara, si è verificata una economia che si è deciso di utilizzare in parte per ulteriori lavori non previsti e non prevedibili in sede di progettazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1 – Il Sig. Giuseppe Norci legale rappresentante dell'impresa CASTAF assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante secondo i disegni allegati al presente atto, che al presente atto si allegano e ne costituiscono parte integrante.
Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto principale di appalto del 07/01/2020 ed agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che sono soggetti anch'essi al ribasso offerto in sede di gara del 13,47%.

Art. 2 - L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a € 59.386,08 al netto del ribasso anzidetto e degli oneri della sicurezza, di cui € 9.897,68 per maggiori lavori rispetto al citato contratto principale.

Art. 3 - Ai sensi degli articoli 21 e 22 del regolamento 25 maggio 1895 n.350, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 13,47%.

ELENCO NUOVI PREZZI

NP 1 – Conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalla fresatura a freddo, compreso il carico su autocarro, trasporto, scarico a discarica e quant'altro occorrente per dare la voce finita a regola d'arte.

€./t. 15,00

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Pisa 20 Gennaio 2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Visto: Il responsabile del Procedimento