Determinazione del Direttore n° 39 del 16/01/2020

OGGETTO: IGP - realizzazione di n.5 nuove isole ecologiche interrate a Pisa – Isola interrata Via Cattaneo - Leopolda –. Maggiori lavori richiesti dalla Soprintendenza.

Il Direttore

CONSIDERATO che con contratto stipulato a Pisa in del 07/01/2020 n. 2290 di repertorio, l'impresa IGP ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 40.667,65 di cui oneri della sicurezza pari a € 7.500,00, I.V.A. esclusa;

VISTA come durante l'esecuzione dei lavori sia stata ravvisata dalla D.L. la necessità di doversi sostenere maggiori oneri per la realizzazione di una porzione di marciapiede come richiesto dalla Soprintendenza;

VISTO come l'Impresa aggiudicataria dell'appalto si sia dichiarata disposta ad eseguire i lavori con i prezzi di applicazione dell'azienda di cui trattasi;

CONSIDERATO come sul finanziamento principale è tutt'oggi completamente disponibile il ribasso d'asta ad oggi completamente utilizzabile;

LETTA la relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori e vistata dal R.U.P.;

PRESO ATTO della necessità di eseguire gli ulteriori interventi;

VISTO la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva alle opere a base di appalto da cui risulta doversi sostenere una maggiore spesa pari ad € 6482,50 al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA;

VISTO l'Art.132 comma c del D.Lgs. 163/2006.;

determina

DI APPROVARE l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori dell'importo di € 6482,50 al netto del ribasso d'asta ed oltre I.V.A. al 22%;

DI AFFIDARE i maggiori lavori di cui trattasi, per un importo pari ad € 6.482,50 oltre I.V.A.all'Impresa IGP, con sede in Pisa, Via Sterpulino 9, P.I. 01940350505;

DI CONFERMARE il finanziamento della maggiore spesa di € 6.482,50 oltre I.V.A con parte del residuo del finanziamento iniziale;

DI DARE ATTO che le opere in oggetto riguardano un bene appartenente al demanio/patrimonio comunale.

Il Direttore
Alessandro Fiorindi