PISAMO
AZIENDA PER LA MOBILITÀ SRL

Determinazione del Direttore n° 127 del 11/11/2020

OGGETTO: Ripristino di marciapiede in via Tronci - Pisa –. Maggiori lavori per la realizzazione di porzione di fognatura bianca.

Il Direttore

CONSIDERATO che con contratto stipulato a Pisa del 18/09/2020 repertorio n° 225, l'impresa SA.MA. s.r.l.s. ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 7.347,96 compresi oneri della sicurezza iva esclusa;

VISTA come durante l'esecuzione dei lavori sia stata ravvisata dalla D.L. la necessità di doversi sostenere maggiori oneri per la realizzazione di una porzione di fognatura bianca per consentire la regolare regimentazione delle acque piovane;

VISTO come l'Impresa aggiudicataria dell'appalto si sia dichiarata disposta ad eseguire i lavori con i prezzi di applicazione dell'azienda pari a 8.563,38 € iva esclusa.

CONSIDERATO la disponibilità economica derivante dall'impegno di spesa n°1547/2020 che il Comune di Pisa ha impegnato nei confronti di Pisamo per la realizzazione di marciapiedi in vari quartieri;

LETTA la relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori e vistata dal R.U.P.;

PRESO ATTO della necessità di eseguire gli ulteriori interventi;

VISTO la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva alle opere a base di appalto da cui risulta doversi sostenere una maggiore spesa pari ad € 8.563,38 al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA;

VISTO l'Art.106 comma b del D.Lgs. 50/2016;

determina

DI APPROVARE l'esecuzione dei maggiori (o diversi lavori) dell'importo di € 8.563,38 al netto del ribasso d'asta ed oltre I.V.A. al 22%;
DI AFFIDARE i maggiori lavori di cui trattasi, per un importo pari ad € 8.563,38 oltre I.V.A. all'Impresa SA.MA. con sede in Ponsacco (PI), Via Bagnaia N°18, P.I. 02298320504;

DI CONFERMARE il finanziamento della maggiore spesa di € 8.563,38 oltre I.V.A;

DI DARE ATTO che le opere in oggetto riguardano un bene appartenente al demanio/patrimonio comunale.

Il Direttore
Alessandro Fiorindi