PISAMO
AZIENDA PER LA MOBILITÀ SRL

Determinazione del Direttore n° 129 del 13/11/2020

OGGETTO: maggiori lavori per la messa in sicurezza della sede stradale di Via Palach-**Cig ZC02F8A1DC**

Il Direttore

CONSIDERATO che con contratto stipulato a Pisa del 21/09/2020 repertorio n° 227, l'impresa Toni Luigi Srl ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 35.442,90 I.V.A. esclusa;

VISTA come durante l'esecuzione dei lavori sia stata ravvisata dalla D.L. la necessità di doversi sostenere maggiori oneri per la realizzazione di un fosso necessario alla raccolta dell'acqua piovana oltre che la posa in opera di una maggiore quantità di misto cementato ritenuto necessario per la stabilità della struttura stradale anche in riferimento ai mezzi in transito nell'area in questione;

VISTO come l'Impresa aggiudicataria dell'appalto si sia dichiarata disposta ad eseguire i lavori con i prezzi di applicazione dell'azienda di cui al preventivo già ricevuto precedentemente;

PRESO ATTO della necessità di eseguire gli ulteriori interventi;

VISTO la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva alle opere a base di appalto da cui risulta doversi sostenere una maggiore spesa pari ad € 10.895,91 al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA;

VISTO l'Art.106 comma b del D.Lgs. 50/2016;

determina

DI APPROVARE l'esecuzione dei maggiori (o diversi lavori) dell'importo di € 10.895,91 al netto del ribasso d'asta ed oltre I.V.A. al 22%;

DI AFFIDARE i maggiori lavori di cui trattasi, per un importo pari ad € 10.895,91 oltre I.V.A. all'Impresa Toni Luigi Srl Toni Luigi Srl con sede in via Tesio 6/E a Pisa, codice fiscale e partita IVA 01264050509 ;

DI DARE ATTO che le opere in oggetto riguardano un bene appartenente al demanio/patrimonio comunale.

Il Direttore
Alessandro Fiorindi