
Determinazione del Direttore n° 19 del 05/03/2019

Oggetto: pista ciclabile Via Matteucci – Via Cisanello completamento progetto Interventi mobilità ciclabile in ambito urbano previsti dal PRIIM – Pisa Ciclabile via Matteucci Intervento di completamento del progetto ulteriore affidamento.

Il Direttore

Premesso che nel progetto originale, in parte finanziato dalla Regione Toscana, approvato da PISAMO srl e mandato in gara, erano previsti un palo dell'illuminazione pubblica ed il completamento del percorso pedonale (evidenziato in magenta) intorno alla nuova rotatoria sull'incrocio tra via Pietro Nenni e via Carlo Matteucci, dove è stata inserita una pista ciclabile lato Centro Commerciale.



Queste opere non poterono essere completate nel corso dell'appalto perché le procedure per l'acquisizione dei sedime privato ha richiesto tempi molto lunghi.

Tali procedure ancora in corso, ma in via di definizione bonaria, sono state quasi completate per cui si può procedere al completamento dell'opera.

RITENUTO OPPORTUNO, altresì, procedere all'assegnazione del lavoro alla medesima impresa che ha realizzato l'intervento complessivo.

VISTO il preventivo di spesa presentato dall'impresa FORTI spa per la realizzazione dell'intervento pari ad € 9.005,00, calcolato applicando il ribasso del 19,36% sui prezzi a base di gara;

determina

di procedere all'affidamento diretto dei lavori all'impresa Forti S.p.a. per un importo pari ad € 9.005,00 IVA 10% esclusa;

di stipulare con l'Impresa Forti S.p.a. regolare contratto e di trasmettere il presente atto all'Ufficio contabilità aziendale.

Il Direttore
Alessandro Fiorindi