Determinazione Direttore n.79 del 10/10/2019

OGGETTO: realizzazione asfaltature zona San Michele- lotto 3 maggiori lavori Di Gabbia Adolfo e Figlio Srl

Il Direttore

CONSIDERATO che con che con contratto stipulato a Pisa in data 08/10/2019, l'impresa Di Gabbia ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 174.919,51, oltre ad €. 12.971,32 per oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa;
VISTA come durante l'esecuzione dei lavori sia stata ravvisata dalla D.L. la necessità di doversi sostenere maggiori oneri per l'esecuzione di una ulteriore quantità di asfaltatura e che inoltre sia necessario approvare n° 2 nuovi prezzi per i quali non è presente la relativa voce nell'elenco prezzi unitari allegato al contratto principale di appalto;
VISTO come l'Impresa aggiudicataria dell'appalto si sia dichiarata disposta ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni previste dal contratto d'appalto;
CONSIDERATO come sul finanziamento principale è tutt'oggi completamente disponibile il ribasso d'asta ad oggi completamente utilizzabile;
LETTA la relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori e vistata dal R.U.P.;
PRESO ATTO della necessità di eseguire gli ulteriori interventi;
VISTO la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva alle opere a base di appalto da cui risulta doversi sostenere una maggiore spesa pari ad € 21.032,16 al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA;
VISTO l'Art.132 comma c del D.Lgs. 163/2006.;

determina

DI APPROVARE l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori dell'importo di € 21.973,59 al netto del ribasso d'asta ed oltre I.V.A. al 22% come risulta dal quadro economico della perizia di variante;

DI APPROVARE la perizia suppletiva, di variante e variata distribuzione di spesa ed il relativo quadro di raffronto;

DI AFFIDARE i maggiori lavori di cui trattasi, per un importo pari ad € 21.032,16 oltre I.V.A. al 22% all'Impresa Di Gabbia e Figlio Srl con sede in Livorno, Via dello Struggino 24, 57121 - Livorno (Loc. Picchianti), codice fiscale e partita IVA 00453770497;

DI CONFERMARE il finanziamento della maggiore spesa di € 21.032,16 oltre I.V.A. al 22% con parte del residuo del finanziamento iniziale;

DI DARE ATTO che le opere in oggetto riguardano un bene appartenente al demanio/patrimonio comunale.

Il Direttore
Alessandro Fiorindi