Determinazione del Direttore n° 80 del 10/10/2019

OGGETTO: realizzazione asfaltature- lotto 4 zona nord ovest maggiori lavori affidamento impresa Martino Costruzioni.

Il Direttore

CONSIDERATO che con che con contratto stipulato a Pisa in data 02 Ottobre 2019, l'impresa Martino Costruzioni ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 143.886,55, di cui €. 6.711,00 per oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa;

VISTA come durante l'esecuzione dei lavori sia stata ravvisata dalla D.L. la necessità di doversi sostenere maggiori oneri per l'esecuzione di una ulteriore quantità di asfaltatura e che inoltre sia necessario approvare n° 1 nuovo prezzo per il quale non è presente la relativa voce nell'elenco prezzi unitari allegato al contratto principale di appalto;

VISTO come l'Impresa aggiudicataria dell'appalto si sia dichiarata disposta ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni previste dal contratto d'appalto;

CONSIDERATO come sul finanziamento principale è tutt'oggi completamente disponibile il ribasso d'asta ad oggi completamente utilizzabile;

LETTA la relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori e vistata dal R.U.P.;

PRESO ATTO della necessità di eseguire gli ulteriori interventi;

VISTO la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva alle opere a base di appalto da cui risulta doversi sostenere una maggiore spesa pari ad € 21.582,98 mal netto del ribasso d'asta ed oltre IVA;

VISTO l'Art.132 comma c del D.Lgs. 163/2006.;

determina

DI APPROVARE l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori dell'importo di € 21.582,98 al netto del ribasso d'asta ed oltre I.V.A. al 22% come risulta dal quadro economico della perizia di variante;
DI APPROVARE la perizia suppletiva, di variante e variata distribuzione di spesa ed il relativo quadro di raffronto;
DI AFFIDARE i maggiori lavori di cui trattasi, per un importo pari ad € 21.582,98 oltre I.V.A. al 22% all'Impresa Martino Costruzioni con sede in a CALCINAIA (PI) in Piazza KOLBE 20, codice fiscale e partita IVA 01486220500;
DI CONFERMARE il finanziamento della maggiore spesa di € 21.582,98 oltre I.V.A. al 22% con parte del residuo del finanziamento iniziale;
DI DARE ATTO che le opere in oggetto riguardano un bene appartenente al demanio/patrimonio comunale.

Il Direttore
Alessandro Fiorindi