Determina del Direttore n. 43 del 18/07/2024

OGGETTO: DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE INCREMENTO SUBAPPALTO NELL'AMBITO DELL' APPALTO DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE PIANI VIABILI AMPLIAMENTO
CIG: 9465717CC4 CUP:H57H22001710004

IL DIRETTORE

RICHIAMATI

- il "Contratto di servizio per la gestione del complesso di attività inerenti la mobilità e la viabilità nel territorio del Comune di Pisa" sottoscritto il 14/10/2020, tra il Comune di Pisa e la società Pisamo S.R.L., rogato con atto rep. 56082 fasc. 966 dal Segretario Generale del Comune di Pisa e l'allegato 1 dello stesso, contenente il Capitolato di servizio per lo svolgimento delle attivita' inerenti la mobilità, la viabilità e la sosta del Comune di Pisa, approvato con delibera di giunta n. 141 del 27/08/2020, registrato il 28/08/2020 al numero 3283;

VISTA

-la determina del Direttore N. 131 del 22/11/2022, con la quale sono stati affidati i lavori di "Manutenzione piani viabili ampliamento" alla ditta THERMOMETANO SRL con sede legale in Via di Marmicciolo,8 - 56100 Pisa (PI) C.F. e P.I. 00957010507 per un importo pari ad € 297.056,02 con un ribasso percentuale del 12,90%, importo offerto al netto dell'iva € 284.120,58 di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA € 9.000,00, di cui costi di manodopera al netto dell'iva € 113.000,00, componenti non ribassabili al netto dell'iva € 12.935,44;

- la nota pervenuta da parte della società THERMOMETANO SRL del 14/05/2024 avente ad oggetto: "lavori di manutenzione piani viabili ampliamento - richiesta di subappalto", con la quale si è richiesto di subappaltare all' impresa GENNARO IMPRESA SRL, con sede in Via dei Salici, 62 - 56012 CALCINAIA- PISA, partita IVA 02400730509, i seguenti interventi: opere edili, opere di scavo, opere di demolizione, formazione pozzetti, posa in opera di pavimentazioni, trasporto a discarica, per un importo complessivo stimato pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) comprensivi di oneri di sicurezza;

- la Determina del Direttore n°25 del 15/05/2024 con la quale si autorizzava il subappalto a favore della ditta Gennaro Impresa

- la nota pervenuta da parte della società THERMOMETANO SRL del 17/07/2024 avente ad oggetto: "atto aggiuntivo al contratto di subappalto del 14/05/2024 relativo ai lavori di manutenzione piani viabili ampliamento - incremento importo contratto di subappalto" all' impresa GENNARO IMPRESA SRL, con sede in Via dei Salici, 62 - 56012 CALCINAIA- PISA, partita IVA 02400730509, con la quale si è richiesto di elevare l'importo del suddetto contratto di € 45.000,00 per un ammontare totale di € 75.000,00 oltre iva prevista per legge

PRESO ATTO

-delle dichiarazioni e dei documenti allegati alla richiesta di subappalto attestanti i requisiti della ditta subappaltatrice ai sensi della normativa vigente sugli appalti e del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti

-dell'impegno da parte della società THERMOMETANO SRL che in caso di accoglimento della presente istanza si farà carico di eseguire e a far eseguire all'impresa subappaltatrice, nei tempi prescritti, tutti i successivi adempimenti contemplati dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e dagli artt. 88 e ss. Del D. Lgs. 81/2008

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.L.vo 56/2018 in ultimo con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019, in particolare il punto 4.2.4 in merito ai controlli da attivare;

DATO ATTO

che sono al momento in corso le verifiche per l'accertamento sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 E 100 del codice dei contratti in capo al subappaltatore;

DETERMINA

-di autorizzare la ditta THERMOMETANO SRL con sede legale in Via di Marmicciolo,8 - 56100 Pisa (PI) C.F. e P.I. 00957010507, appaltatrice dei lavori di "manutenzione piani viabili ampliamento" , ad incrementare di € 45.000,00 l'importo del contratto di subappalto stipulato con la ditta GENNARO IMPRESA SRL, con sede in Via dei Salici,62-56021 Calcinaia (PI), partita IVA 02400730509, per i seguenti interventi: opere edili, opere di scavo, opere di demolizione, formazione pozzetti, posa in opera di pavimentazioni, trasporto a discarica, per un importo totale pari ad € 75.000,00 oltre Iva prevista per legge

- di dare atto che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del codice dei contratti del D. Lgs 36/2023, già avviate, la presente autorizzazione è rilasciata, sotto condizione risolutiva in pendenza dell'esito favorevole del possesso dei requisiti di ordine generale;

-di dare mandato agli uffici interni di provvedere ad ogni altro adempimento necessario per l'attuazione del presente atto.

IL DIRETTORE

Ing. Alessandro Fiorindi

Firmato digitalmente da: FIORINDI ALESSANDRO
Data: 18/07/2024 14:59:44

(*) Documento informatico firmato digitalmente ex D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale)