
 
 

Determinazione Direttore   n° 14  del  14/06/2018 
  

 
Oggetto: lavori di adeguamento necessari alla messa in opera delle isole ecologiche fuori terra a Marina di 
Pisa e Tirrenia, maggiori lavori e modifiche richiesti dall’Amministrazione Comunale e da Geofor. 
 
 

Il Direttore 
 
considerato che con che con contratto rep. n. 1822 stipulato a Pisa in data 15 marzo 2018, l'impresa 
Gennaro Francesco ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 60.163,45; 
 
vista come durante l’esecuzione dei lavori sia stata ravvisata dall’Amministrazione Comunale, Polizia 
Municipale e da Geofor la necessità di doversi eseguire maggiori lavori anche in seguito a modifiche nel 
posizionamento dei cassonetti fuoriterra; 
 
visto come l’impresa aggiudicataria dell’appalto si sia dichiarata disposta ad eseguire i lavori agli stessi patti 
e condizioni previste dal contratto d’appalto; 
 
considerato come sul finanziamento principale è tutt’oggi completamente disponibile il ribasso d’asta ad 
oggi completamente utilizzabile; 
 
letta la relazione tecnica redatta dal direttore dei lavori e vistata dal R.u.p.; 
 
preso atto della necessità di eseguire gli ulteriori interventi; 
 
visto la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva alle opere a base di appalto da cui 
risulta doversi sostenere una maggiore spesa pari ad € 4.652,56 oltre IVA; 
 
visto l’art.132 comma c del d.lgs. 163/2006.; 
 

determina 
 
di approvare l’esecuzione dei maggiori e diversi lavori dell’importo di € 4.652,56 oltre IVA al 22% come 
risulta dal quadro economico della perizia di variante; 
 
di approvare la perizia suppletiva, di variante e variata distribuzione di spesa ed il relativo quadro di 
raffronto; 
 
di affidare i lavori di completamento di cui trattasi, per un importo pari ad € 4.652,56 oltre IVA al 21% 
all’Impresa Francesco Gennaro con sede in Via dei Salici, 62, Calcinaia, c.f. e partita IVA 04056900824; 
 

di confermare il finanziamento della maggiore spesa di € 4.652,56 oltre IVA al 22% con parte del residuo del 
finanziamento iniziale; 
 
di dare atto che le opere in oggetto riguardano un bene appartenente al demanio/patrimonio comunale. 

 


