P
sEtlie
w3y
Y
22rll
rertea
TEEABEE

-k
-

Jeue ey
AITARAR
Lt A R T 2o
AT T eI
[
wey

-

raugs
a

2liana

-

br

Ave

PISAMO 22

FEVEMIOA PR TA MO LITA SFA

PISAMO S.r.l.

OGOETTO: Realizzazione di n.5 nuove isole ecologiche interrate a Pisa — sola interrata Via San Marting.

IMPRESA: CASTAF

IMPORTO &€ 41.888,40 escluso iva e al n_etto degli oneri della sicurezza paria € 7.600,00 olire iva
CONTRATTO del 07/01/2020 n, 2289

ATTO Dt SOTTOMISSIONE
L'anno 2020 il giomo 20 del mese di Gennaio
PREMESSO

- che con contralto In corso di registrazione stipulafo a Pisa in data de! 07/01/2020 n. 2289, limpresa
CASTAF ha assunto | lavori di cui frattasl per limporto di € 41.888,40 oltre oner della sicurazza parl a €
7.600,00;

- i favori di cui al progetto stesso sono stat regolarmente ulimati in data 20/91/2020;

- in seguito del'appllcazione de! ribasso in sede di gara, sl & verlficata una economla che si & declso di
utilizzare in parte per ulteriori lavori non previsti @ non prevedibili in sede di progstiazione;

TUTTQ CIO' PREMESSO

Con il presente atto si conviene quanta segue:

Art. 1 - |} Sig. Giuseppe Norci legale rappresentante dellimpresa CASTAF assume l'impagnoe di accettare
tesecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di esegulte senza eccezlone
aleuna i [avorl suppletivi e di variante secondo i disegni allegati ol presente atto, che ai presente atto sl
allsgano @ ne costitiiscono parte integrante, :

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratio principale di appalte del 07/1/2020
ed aghi stessl prezzi unitari in esso contratte elencati oltre a quelli che si concordana con ) presente atio e
che sono soggefti anch'essi al ribasso offesto in sede di gara del 13,47%.

Art. 2 - L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta @ € 59.388,08 al nelto del rihasso
anzidetto e degl oneri della sicurezza, di cui € 9.897,68 per magglori lavori rispette al citato cantratto
principale.




Art. 3 - Ai sensi degll articoli 21 e 22 del regolamento 25 maggio 1895 n.360, vengono concordati | seguanti
nuovi prezz| sui quali sara applicato il ibasso conlratiuale el 13,47%.

ELENCO NUOVI PREZZ]

NP 1 - Conferimento a discariea autorizzata dei materiali proverienti dalla fresatura a freddo, compreso il

carico su autasarro, trasporto, searico a discarica e quantaltro occorrents per dare la vace finita a regola
d'arte.

€. 15,00

Il presente atto & fin d'ora Impegnativo per l'assuntare, mentre lo sard per YArministrazione solo dapo
intervenute le approvazioni di legge.

Pisa 20 Gennalo 2020

| &l LAVORI
LD %BF.\%Q LAV

{ACASTAE...

i MAFRELA LDSTRUAOK




